

Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos Santander, Norte litoral – Costa Quebrada 2022-2025


Presentación Calendario Actuaciones 2023.

12 de Enero de 2023


1. Datos principales del Plan

- ≡ Objetivo: descentralización del turismo mediante la **vertebración de oferta turística sostenible** en un entorno único, que coincide con la demarcación del Parque Geológico Costa Quebrada.
- ≡ Retos: desestacionalización, diversificación de oferta, redistribución de la demanda, captación de nuevos perfiles y nuevos emisores.
- ≡ Total inversión: **3,9 millones de euros**
- ≡ Plan alineado con objetivos de la **Estrategia de Sostenibilidad en Destinos de España**.
- ≡ Inversión priorizada y distribuida por ejes y etiquetas para favorecer los cumplimientos del **Plan Territorial de Cantabria**.


Inversión por ejes



Inversión por etiquetas



2. Área de intervención y tipologías de acciones



-  Restauración
-  Adecuación/Mejora
-  Natural/Playa
-  Turístico/Cultural

Estructuración de producto, puesta en valor y comercialización

3. Ejes & Actuaciones total anualidades

PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA

Santander Norte Litoral - Costa Quebrada 2022-2025

EJE 1:

Transición Verde y sostenible

1.863.515 €

Entre otras actuaciones:

- Modernización Centro Interpretación Litoral.
- Naturalización y adecuación parkings disuasorios.
- Rutas guiadas y experiencias ecoturismo.
- Regulación acceso lugares singulares litoral.
- Itinerarios e infraestructura ciclista.
- Limpieza y vigilancia vertederos ilegales.
- ...

EJE 3:

Transición Digital

424.000 €

Entre otras actuaciones:

- Digitalización recursos e itinerarios turísticos.
- Aplicación TICs para interretación patrimonio.
- Creación microsite-web.
- Observatorio Sostenibilidad Turística, Indicadores & Sistema Inteligencia Turística
- ...

EJE 2:

Mejora Eficiencia Energética

870.000 €

- Medición Huella Carbono actividad turística.
- Medición Huella Carbono edificios públicos uso turístico.
- Compensación Huella Carbono (Reforestación).
- Iluminación eficiente.
- Servicio Especial Transporte conexión urbana & rural e interconexión puntos y espacios interés.

EJE 4:

Competitividad

837.000 €

Entre otras actuaciones:

- Recuperación patrimonio cultural y promoción tradiciones.
- Medidas gestión sostenibilidad turística Sector.
- Programas educación ambiental y ecoturismo.
- Código Etico Anfitrión & Turista.
- Plan Marketing.
- Congreso & Jornadas Ecoturismo.
- Edición guías & catálogos para interpretación.
- Señalización oferta turística & Hitos itinerario costa.
- Accesibilidad Playas e interpretación & rutas sensoriales.
- ...

4. Actuaciones 2023

2023

Eje 1: Transición Verde & Sostenible.

EJECUTA FOMENTO & TURISMO

- ACT. N° 2 Modernización Centro Interpretación Litoral.
- ACT. N° 3 Naturalización & Adecuación aparcamientos
- ACT. N° 4 Rutas guiadas & experiencias ecoturismo
- ACT. N° 5 Regulación accesos lugares singulares litoral
- ACT. N° 6 Adecuación Itinerarios & Infraestructura ciclista
- ACT. N° 7-8-9 Limpieza & Vigilancia Vertederos. Restauración.
- ACT. N° 10 Eliminación flora alóctona & protección autóctona

Eje 3: Transición Digital

EJECUTA TURISMO

- ACT. N° 16 -17 Digitación Recursos-Aplicación TICs.
- ACT. N° 20 Sistema Indicadores Sostenibilidad Turística.
- ACT. N° 22 Impacto actividad turística & capacidad carga.

Eje 2: Mejora Eficiencia Energética

EJECUTA TURISMO & SERVICIOS-INGENIERIA

- ACT. N° 11 -12 Medición Huella Carbono Sector & Edif Públicos.
- ACT. N° 13 Compensación Huella Carbono – Reforestación.
- ACT. N° 14 Iluminación eficiente barrios e infraestructura turística
- ACT. N° 15 Servicio Especial Transporte conexión urbana-rural e interconexión de puntos de interés.

Eje 4: Competitividad

EJECUTATURISMO

- ACT. N° 23-42 Recuperación Patrimonio Cultural & Fiestas-Trad.
- ACT. N° 24-25-29 Programa medidas sostenibilidad sector.
- ACT. N° 28 Código Ético anfitrión & turista.
- ACT. N° 30 Redacción Plan de Marketing.
- ACT. N° 35 Hitos & demarcadores itinerario costero.....

Santander Norte Litoral – Costa Quebrada

OBRAS & MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS


[illegible]

[illegible]

Santander Norte Litoral – Costa Quebrada

CREACIÓN & PROMOCIÓN PRODUCTO TURÍSTICO

[illegible]



CALENDARIO ACTUACIONES PSTD 2023

Santander Norte Litoral
– Costa Quebrada

TRANSPORTE &
MOVILIDAD SOSTENIBLE

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES EN TRANSPORTE & MOVILIDAD SOSTENIBLE													
Código	Actuación	2023											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Eje 2.15	Servicio especial de transporte turístico para la conexión urbana - rural e interconexión de puntos de interés												
	Elaboración Pliegos Contratación Servicio - Diseño Ruta & Características												
	Licitación Servicio (Procedimiento SARA)												
	Adjudicación e inicio de Prestación de Servicio (Temporada mayor afluencia)												
Además, y en paralelo, de las actuaciones ya referidas en Obras & Mejoras de Infraestructuras:													
_ Naturalización & Adecuación aparcamientos disuasorios.													
_ Definición & Adecuación de itinerarios ciclables y dotación infraestructura ciclista.													
_ Acondicionamiento aparcamientos para autocaravanas.													



Santander Norte Litoral – Costa Quebrada

[illegible]

Santander Norte Litoral – Costa Quebrada

[illegible]



4. Inicio Ejecución: Planificación & Priorización

EJE 1: Transición Verde & Sostenible

Actuaciones en curso 1º Semestre 2023.

❑ N° 2 “Modernización Centro Interpretación del Litoral de Santander”

Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 15.000€ / 2ª Anualidad: 90.000€.

Adecuación Centro (Climatización & Infraestructura)

❑ N° 3 “Naturalización & Adecuación aparcamientos disuasorios”

N° 43 “Acondicionamiento de áreas para estacionamiento de caravanas”

Ejecuta Fomento. 1ª Anualidad: 30.000€ // 2ª Anualidad: 403.160€.

Aparcamientos Mataleñas-Golf y Mataleñas-Cabo,

10/2022-01/2023: Elaboración Pliegos Redacción Proyecto.

01/2023-02/2023: Licitación Redacción Proyecto.

03/2023-08/2023: Elaboración Proyecto.

09/2023-12/2023: Licitación Ejecución Proyecto.

2024: Inicio Ejecución.

❑ N° 4 “Rutas guiadas & experiencias ecoturismo: terrestres y náuticas”.

Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 30.000€

Diseño y creación ruta. Contratos Menores Verano 2023: Terrestre + Náutica.





4. Inicio Ejecución: Planificación & Priorización

EJE 1: Transición Verde & Sostenible

Actuaciones en curso 1º Semestre 2023.

❑ N° 5 “Regulación de acceso a lugares singulares en la zona litoral”.

Faro Cabo Mayor & Península-Palacio de la Magdalena.

Ejecuta Fomento. 1ª Anualidad: 123.505€ // 2ª Anualidad: 183,690€.

10/2022-01/2023: Elaboración Pliegos Redacción Proyecto.

01/2023-02/2023: Licitación Redacción Proyecto.

03/2023-08/2023: Elaboración Proyecto.

09/2023-12/2023: Licitación Ejecución Proyecto.

2024: Inicio Ejecución.

❑ N° 6 “Definición y adecuación itinerarios ciclistas y dotación infraestructura ciclista”.

Ejecuta Fomento. 1ª Anualidad: 50,000€ // 2ª Anualidad: 150,000€.

10/2022-01/2023: Elaboración Pliegos Redacción Proyecto.

01/2023-02/2023: Licitación Redacción Proyecto.

03/2023-08/2023: Elaboración Proyecto.

09/2023-12/2023: Licitación Ejecución Proyecto.

2024: Inicio Ejecución.






4. Inicio Ejecución: Planificación & Priorización

EJE 1: Transición Verde & Sostenible

Actuaciones en curso 1º Semestre 2023.

- ❑ **Nº 7 / 8 / 9 Limpieza y vigilancia de vertederos ilegales. Restauración paisajística”.**
Inicio actuaciones en puntos negros-vertederos zona más litoral.
Contratación servicio de vigilancia por drones – coordinación con Policía.
Campaña Comunicación & Difusión prohibiciones y prácticas sancionables.
Inicio Restauración paisajística, limpieza y mantenimiento de áreas degradadas.
Ejecuta Turismo. **1ª Anualidad: 65.000€**

 - ❑ **Nº 10 “Eliminación flora alóctona & protección flora autóctona”.**
Ejecuta Turismo. **1ª Anualidad: 20.000€.**
Identificación zonas con mayor concentración.
Coordinar actuaciones de eliminación especies exóticas invasoras en zonas identificadas en el litoral.
- 



4. Inicio Ejecución: Planificación & Priorización

Eje 2: Mejora Eficiencia Energética

Actuaciones en curso 1º Semestre 2023.

- ❑ N° 11 “Medición Huella de Carbono de la actividad turística”.
Estudio 2022: Empresas & Servicios Turísticos: Alojamiento & Restauración.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 30.000€
- ❑ N° 12 “Medición Huella de Carbono en edificios públicos de uso turístico”.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 15.000€.
Estudio 2022: Palacio de la Magdalena.
- ❑ N° 13 “Compensación de la Huella de Carbono de la actividad turística con proyectos de reforestación”.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 50.000€.
1ª Actuaciones: Suministro de arbolado para reforestación en S-20 & identificación de zonas para proyectos de reforestación.






4. Inicio Ejecución: Planificación & Priorización

Eje 2: Mejora Eficiencia Energética

Actuaciones en curso 1º Semestre 2023.

- ❑ N° 14 “Iluminación eficiente de barrios, aparcamientos e infraestructuras turísticas”.
Integración en Actuaciones N° 3 (Adecuación aparcamientos), N° 5 (Regulación acceso a lugares singulares del litoral), y N° 6 (Adecuación itinerarios e infraestructura ciclista).
Ejecuta Servicios Generales & Ingeniería. 1ª Anualidad: 15.000€.
- ❑ N° 15 “Servicio Especial de transporte turístico para la conexión urbana-rural e interconexión de puntos de interés”.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 150.000€.
01/2023-02/2023: Elaboración Pliegos Licitación Servicio.
03/2023-06/2023: Licitación.
Verano 2023: Inicio prestación del Servicio.






5. Inicio Ejecución: Planificación & Priorización

Eje 3: Transición Digital

Actuaciones en curso 1º Semestre 2023.

- ❑ N° 16 / 17 “Digitación recursos e itinerarios turísticos / Aplicación TICs a interpretación de los recursos naturales y culturales”.
Integración en Actuaciones N° 2 (Modernización del CIL), N° 4 (Rutas & Experiencias Ecoturismo)
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 50,000€ / 20.000€.
- ❑ N° 20 “Desarrollo de Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Turística”.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 18.000€.
Asistencia Técnica para la definición Sistema de Indicadores.
- ❑ N° 22 “Evaluación impacto actividad turística y capacidad de carga”.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 15.000€.
Contrato Menor Estudio Capacidad e intensidad de uso patrimonio natural & alternativas de gestión.






5. Inicio Ejecución: Planificación & Priorización

Eje 4: Competitividad

Actuaciones en curso 1º Semestre 2023.

- ❑ N° 23 “Rehabilitación y Recuperación del patrimonio cultural”.
Ejecución de las propuestas proporcionadas por AAVV
Barrios de Cueto, Monte y San Román.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 30,000€.
- ❑ N° 24 / 25 / 29 Programa Sensibilización e Implantación Buenas Prácticas Sostenibles en Sector Turístico: Implantación medidas gestión ambiental, Manual Buenas Prácticas y Fomento Sostenibilidad en el sector.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 15.000€ / 5.000€ / 15.000€.
Contratos Menores para Asesoría & Formación-Sensibilización, elaboración Manuales.
- ❑ N° 27 “Programas de divulgación, educación ambiental y ecoturismo”.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 5.000€.
Contrato Menor Diseño e Implantación Programa.





5. Inicio Ejecución: Planificación & Priorización

Eje 4: Competitividad

Actuaciones en curso 1º Semestre 2023.

- ❑ N° 30 “Redacción Plan Marketing Santander Norte Litoral – Costa Quebrada”.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 15.000€.
Contrato Menor Diseño & Redacción Plan Marketing específico.
- ❑ N° 35 “Instalación de hitos & demarcadores del itinerario costero que recorre el territorio”
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 15.000€.
Contrato Menor Estudio & Propuesta de Elementos.
- ❑ N° 37 “Mejora Accesibilidad en playas del Norte litoral para personas con discapacidad”.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 15.000€.
Contrato Menor Eliminación Barreras & Dotación equipamiento (ej.: sillas anfibas).
- ❑ N° 38 “Puntos Interpretación del litoral para personas con discapacidad”.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 5.000€.
Contrato Menor Identificación & Adecuación puntos interpretación.





5. Inicio Ejecución: Planificación & Priorización

Eje 4: Competitividad

Actuaciones en curso 1º Semestre 2023.

- ❑ N° 40 “Recuperación y puesta en valor de yacimientos arqueológicos de la zona”.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 5.000€.
Identificación, recuperación, balizamiento y señalización de yacimientos arqueológicos de Paleolítico, en coordinación con expertos y Dirección General de Patrimonio.
- ❑ N° 42 “Programa de recuperación, dinamización social y promoción de las fiestas y tradiciones”
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 15.000€.
Ejecución de las propuestas de AAVV Barrios de Cueto, Monte y San Román.
- ❑ N° 43 “Acondicionamiento de áreas para el estacionamiento de autocaravanas”.
Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 15.000€.
Contrato Menor Estudio localización y redacción de proyecto.





5. Inicio Ejecución: Planificación & Priorización

Eje 4: Competitividad

Actuaciones en curso 1º Semestre 2023.

❑ N° 44-46 “Gerencia PSTD”.

Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 38.000€.

10-12/2022: Proceso Contratación. 12/2022: Incorporación.

❑ N° 45 “Participación, sensibilización y comunicación”.

Ejecuta Turismo. 1ª Anualidad: 3.000€.

Dotación para gastos comunicación, sensibilización y participación, etc.



6. Conclusión

PSTD SANTANDER NORTE LITORAL COSTA QUEBRADA

Presupuesto por Anualidad & Eje

2023-2024

EJE 1: Transición verde & sostenible 956.850€.

EJE 2: Mejora eficiencia energética 305.000€

EJE 3: Transición digital 163.000€.

EJE 4: Competitividad 286.500€

TOTAL ANUALIDAD = 1.711.350€

2022-2023

EJE 1: Transición verde & sostenible 318.505€.

EJE 2: Mejora eficiencia energética 956.260€

EJE 3: Transición digital 103.000€.

EJE 4: Competitividad 219.000€

TOTAL ANUALIDAD = 900.505€

2024-2025

EJE 1: Transición verde & sostenible 588.160€.

EJE 2: Mejora eficiencia energética 305.000€

EJE 3: Transición digital 158.000€.

EJE 4: Competitividad 331,500€

TOTAL ANUALIDAD = 1.382.660€

4 Ejes

EJE 1: Transición verde & digital

EJE 2: Mejora de la eficiencia energética

EJE 3: Transición Digital

EJE 4: Competitividad

45 actuaciones totales



¡GRACIAS!